OneFlow – CEO-brief

Til: Karin Eide, CEO Nordflow · **Fra:** Knowit-teamet
Dato: 17. september 2026, til styremøtet 18.9

1. Hovedbudskap

OneFlow er ikke «gul – stabiliserende». Kontrollert sluttkost er **472 mill.** (455–494), ikke 395. Fullføring er mest sannsynlig **30. juni 2027**, ikke 28. februar. Rammen på 280 er allerede sprengt av det som er brukt.

Anbefaling: be styret godkjenne et **kontrollert konsernreset**. Legg frem 472 og juni 2027, flytt beslutningsretten til CEO, og stans nye migreringsbølger til fakturakontroll og eierskap er løst. Å fortsette uendret er ikke forsvarlig, og å stoppe er ikke støttet av funnene.

2. Hvor står OneFlow

Område	Funn
Kost	472 netto (506 brutto med 34 antatt kreditt). **409 er allerede påløpt (318) eller forpliktet (91)**, mer enn 395. 192 over rammen. [FIN-005, FIN-007]
Tid	Alle spor er **11–26 uker bak recovery-planen**, som selv brukte mykere milepæler. Prosess, integrasjon og data er 14–20 uker bak original plan. [TECH-003, OF-008]
Gevinst	**128 mill./år fra 2029**, ikke 210 fra 2028 (40 dobbelttelt mot Cobalt, 42 nedjustert). [FIN-006]
Kunder	Bølge 1 er skåret fra 286 til **42 kunder**, med **7,8 %** fakturakorreksjon (2,0 % i januar). Fornyelser på **146 mill.** forfaller 15.10–31.12: 71 direkte OneFlow-signal, 34 indirekte, 41 pris/marked. [OPS-003, OPS-004]
Drift	SLA 95,8 → **91,4 %** (mål 97), churn 5,0 → **6,7 %**, kø over 1 900 saker. [OPS-001]
Mennesker	119 av 168 planlagte (**gap 49**), 37 over 120 % belastning, 12 nøkkelpersoner har sluttet. [HR-002]

3. Hvorfor

Vi testet seks forklaringer mot originalkildene.

- **Rotårsak: styring og beslutningsdisiplin.** Styrets portkrav var ikke oppfylt ved start. Alle 12 kritiske beslutninger tok over fire ganger målet (**median 35,5 dager mot 7**) og blokkerer 10 av 18 uferdige integrasjoner. Scope vokste fra 28 til 47 endringer uten uttak. [OF-011]
- **Forsterker: kapasitet.** Linje og program konkurrerer om de samme folkene uten prioriteringsregel.
- **Leverandør:** reell, men mindre. Bare 5–6 av 18 integrasjoner er leverandørskapt, og begge parter er enige om at minst halvparten er kundeskapt. [TECH-005, VEN-002]
- **Falsifisert:** «gul og håndterbar». **Ikke avvist:** at kjernen er levedyktig (46 av 64 integrasjoner klare), men den er ikke uavhengig verifisert.
- **Rapportering:** milepæler ble omdefinert, og bottoms-up-tallene (438 i juni, 459 i august) nådde ikke styret. Vi beskriver hva dokumentene viser, ikke hensikten.

4. Hvis dere ikke handler

- **31.12** passeres uten at Bølge 1 er gjennomført, og kostnaden løper mot **506 mill.**
- **Convergents kredittilbud (24–34 mill.)** forutsetter scope-frys og felles plan.
- **Første fornyelse er 15.10.** Banken møtes **25.9**. Å legge frem 395 etter at 472 er kontrollert er en ansvarsrisiko, og styrevedtaket 26.8 krever at vesentlige endringer legges frem straks [BOARD-005 pkt. 5].

5. Beslutninger

#	Beslutning	Hvem	Når
D1	**Ny prognose.** Trekk tilbake 395. Bruk **472** og **30.6.2027**, gevinst 128/år. Rapporter 472 til styre og bank. Ny ramme ved port etter 30 dager, og frem til da frigis kun forpliktet beløp.*	Styret	18.9
D2	**Konsernreset av styring.** CEO overtar beslutningsretten: **72 timers frist med eskalering til CEO**, håndhevede portkriterier, **scope-frys** (unntak kun for juridiske, regulatoriske og kontraktsmessige krav) og en prioriteringsregel mellom linje og program.	CEO	22.9
D3	**Kundesikring.** Ikke åpne Bølge 2 og 3, og ikke utvid Bølge 1, før korreksjonsraten er under 2,5 %. **Én formell eier** av kunde- og inntektsrisiko, og lederplan per fornyelse.	CEO	22.9
D4	**Kapasitet.** Skjerm de ca. 23 kritiske rollene og finansier backfill (godkjent: maks 1,8 mill. i fire uker, for lite for 49 FTE).	CEO / CFO	22.9
D5	**Convergent.** Scope-frys og felles plan som vilkår for kreditt. 34 er *krav*, ~12 er «nær sikkert». Ikke bytt leverandør.	CFO / CIO	Før frister
D6	**Verifiser.** Uavhengig teknisk verifikasjon av kjernen (rapport til CEO) og en reell NPV på 472 / 128. Port 16.10.	CIO / CFO	Nå

*Trinnvis frigivelse er vår utforming. CFO bekrefter beløpene.

Ikke nå: full stopp, leverandørbytte eller redesign. De utløses kun av portens stoppkriterier (arkitekturfeil i kjernen, negativ NPV, danske krav som ikke lar seg modellere, beslutninger over 72 timer, eller at Convergent avviser frys).

6. Hva vi ikke vet

- **Ligger kreditten (34) allerede i 395?** Gapet er 77 eller 111 mill. Si: «472 forutsetter full kreditt, uten kreditt er kostnaden 506.»
- **Juni 2027** er et fagestimat, og kritisk-sti-analysen er ikke gjort. Verktøyforsinkelsen er minst fem uker, kanskje 10,6.
- **Kundenavn** på fornyelsene er ikke avklart (OPS-004 mot e-post). Bruk totalene. Ingen oppsigelse er varslet, og kundelønnsomhet finnes ikke.
- **Risikovedlegget** til styrepakken 26.8 mangler.